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1.Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы МОУ «Ульканская СОШ № 2» 

	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки

	1.
	Организация изучения ФГОС основного общего образования членами совета педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС
	постоянно

	2.
	Мониторинг уровня готовности основной школы  к введению ФГОС
	сентябрь 2012

	3.
	Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива основной школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса
	сентябрь 2012

	4.
	Создание рабочей группы в составе педагогов основной школы  с целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для основной школы
	сентябрь 2012

	5.
	Утверждение плана работы по введению ФГОС
	октябрь 2012




2.Определение изменений и дополнений в образовательную систему
 МОУ «Ульканская СОШ № 2» 
	№ п/п.
	Мероприятия
	Сроки 

	Организационное обеспечение введения ФГОС

	1.
	Организация обсуждения примерной основной образовательной программы основного общего образования
	ноябрь 2012

	2.
	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС
	ноябрь 2012

	3.
	Приведение нормативной базы  в соответствие с требованиями ФГОС 
	до января 2013


	4.
	Разработка проекта Образовательной программы школы 
	до апреля 2013

	5.
	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования
	до апреля 2013

	6.
	Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающей модели организации внеурочной деятельности обучающихся
	до февраля 2013

	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС

	1.
	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС
	до июня 2013г

	2.
	 Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. 
	по выходу рекомендаций

	3.
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения
	до июня 2013

	Информационное обеспечение введения ФГОС

	1.
	Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта школы.
	постоянно

	2.
	Внесение информации о ходе введения в ФГОС в Публичный отчет школы
	Январь 2013

	Кадровое обеспечение введение ФГОС

	1.
	Осуществление повышения квалификации всех учителей основной школы
	По плану-графику

	3.
	Методическое обеспечение библиотечного фонда  как информационного центра по введению ФГОС .
	постоянно

	Материально – техническое обеспечение введения ФГОС

	1.
	Проведение работ по укреплению материально-технической базы
	до августа 2013



3.  Разработка единичных проектов изменений 
в сводную программу изменений   и дополнений
	Единичные проекты
		2012-2013 учебный год

	
	

	
	ноя
	дек
	янв
	февр
	мар
	апр
	май
	июн
	

	Разработка предметных образовательных программ
	 +
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	

	Разработка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов.
	 +
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	

	Разработка планируемых результатов
	 +
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	

	Разработка учебного плана
	 +
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	

	Разработка программы воспитания и социализации
	 +
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	

	Разработка программы  формирования  и развития УУД
	 +
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	

	Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного образования
	 +
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	

	Разработка системы условий реализации ООП ООО
	 +
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	



                     
4. План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО 
в МОУ «Ульканская СОШ №2»на 2012-2013 г.г.

	Мероприятия

	Срок
	Результат
	Ответственные


	1. Создание нормативно-правового обеспечения введения ФГОС ООО

	Решение Совета школы о введении в школе ФГОС ООО
	сентябрь
2012
	Наличие протокола заседания органа Совета школы 
	Замдиректора по УВР Рязанова Т. М. 

	Издание приказа по школе « О создании рабочей группы по введению ФГОС ООО» и «Совета по введению ФГОС ООО»
	сентябрь 2012  
 
	Приказ по школе
	Директор школы
Русанова Е. П.
 

	Разработка и утверждение дорожной карты введения ФГОС основного общего образования 
	октябрь 2012
 
	Наличие плана-графика 
	Замдиректора по УВР Горбунова С. П., Тримасова И. А.
 Директор школы
Русанова Е. П.

	Утверждение перечня УМК, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС 
	октябрь 2012 
 
	Наличие списка учебников в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ 

	Рабочая группа по введению ФГОС 
 

	Разработка на основе примерной программы основной образовательной программы основного общего образования школы и утверждение данной программы 
	Ноябрь 2012-март 2013  
	Наличие принятой, согласованной, утвержденной программы
	Рабочая группа по введению ФГОС
 Замдиректора по УВР Горбунова С. П, Борзенко Т. И, Шуберт Е. П., Рязанова Т. И., Тримасова И. А.
 Директор школы
Русанова Е. П.

	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций 
	октябрь 2012
 
	Наличие пакета должностных инструкций в соответствии с Приказом Министерства здрав. и социального развития РФ 
	Директор школы
Русанова Е. П 
Инспектор ОК
Потехина М. Н.

	Разработка  и утверждение учебного плана ОУ, организация его исполнения 
	Октябрь2012 -апрель2013
	Наличие утвержденного учебного плана 
 
	Директор школы
Русанова Е. П 
Замдиректора по УВР Тримасова И. А.

	Разработка рабочих программ ОУ с учетом примерных программ по учебным предметам, примерных программ по отдельным предметам части, формируемой участниками образовательного процесса
	Октябрь2012 -апрель2013
	Наличие утвержденных/ принятых программ
	 Рабочая группа
Руководители ТПГ
 

	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОУ 
	Октябрь2012 -апрель2013 
	Наличие утвержденных/ принятых программ 
	 Рабочая группа
Замдиректора по ВР Арбатская А. Н.

	Разработка ОУ системы оценки достижений планируемых результатов 
	Февраль-март 2013

	Наличие документа
	Рабочая группа по введению ФГОС
 Замдиректора по УВР Шуберт Е. П.

	Разработка модели договора между родителями и школой в условиях введения нового стандарта

	март
2013
	Наличие модели договора
	Рабочая группа по введению ФГОС
Замдиректора по УВР Борзенко Т.И.

	Приведение локальных актов школы в соответствие с требованиями ФГОС
(штатное расписание, режим функционирования школы на II ступени, положение о мониторинге образовательного процесса в подростковой  школе, положение о параметрах и критериях оценки результативности работы педагогов, участвующих в эксперименте, положение о стимулирующих выплатах и другие локальные акты)
	В течение 2012-2013 уч.года 
	Откорректированные НЛА ОУ
	Рабочая группа
Замдиректора по УВР Горбунова С. П.
Краева О. С.
Байцер М. С.

	2. Финансово-экономическое обеспечение

	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с пед. работниками. 
	Октябрь-ноябрь
2012  
 
	Наличие дополнительных соглашений
	Инспектор ОК
Потехина М. С.
Директор
Русанова Е. П.

	Привлечение для финансирования деятельности дополнительных средств из внебюджетных источников 
	В течение 2012- 2013 уч. года
	Поступление дополнительных финансовых средств
	Гл.бухгалтер
Байцер М. С. 

	3.Организационное обеспечение введения  ФГОС ООО

	Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ООО
	сентябрь 2012
	создание и определение функционала рабочей группы
	Администрация школы 


	Разработка плана взаимодействия между школой и учреждениями доп. образования 
	 Ноябрь-декабрь 2012  
 
	Наличие плана работы
	Рабочая группа 
Замдиректора по ВР Арбатская А. Н.

	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО 
	В течение2012-2013 
уч. года
	Наличие плана методической работы по проблеме введения ФГОС
	ТПГ  школы
 Замдиректора по УВР Горбунова С. П

	4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС

	Определение уровня готовности педагогов к реализации ФГОС
 
	октябрь2012

	Уровень готовности педагогов к реализации ФГОС (анкеты,
протоколы заседаний МО)
	Психолог
Антипина А. Н.
Замдиректора по УВР Тримасова И. А. 

	Разработка плана повышения квалификации по проблемам введения ФГОС ООО
	ноябрь 2012 
 
	Наличие внутришкольного плана 
повышения квалификации
	 Замдиректора по УВР Тримасова И. А. 

	5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС

	5.1. Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты
- собрания родителей будущих пятиклассников 
-размещение информации на сайте 
- изготовление информационных материалов ФГОС ООО
	В течение 2012-2013
уч.г.
	Знание родителями основных положений ФГОС 
Наличие информации на сайте школы 
 
	Рабочая группа по введению ФГОС
Директор школы
Русанова Е. П.
Классные руководители 5-х классов
 Замдиректора по УВР Тримасова И. А. 

	Изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов образования 
	Май 2013

	Анкетирование родителей будущих пятиклассников
Результаты анкетирования
	Замдиректора по УВР Шуберт Е. П.Рабочая группа по введению ФГОС

	Проведение публичной отчетности 
 
	В течение 2012-2013
уч. г.
	Публичные отчеты перед общественностью
	Директор школы 
 Русанова Е. П.

	6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС

	Выявление МТ условий школы при переходе на ФГОС Проведение оценки условий обучения в ОУ согласно разделу «Гигиеническая оценка условий реализации ФГОС в среднем звене школы»
	Октябрь-ноябрь 2012
 
Май – июнь 2013г
	Наличие протоколов оценки 
	Замдиректора по Рязанова Т. М. Замдиректора по АХЧ Бердюгина В.В.
 Рабочая группа по введению ФГОС 

	Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями нового ФГОС 
	В течение 2012-2013
уч. г.
	Наличие плана
	Замдиректора по Рязанова Т. М. Замдиректора по АХЧ Бердюгина В.В.
 Рабочая группа по введению ФГОС 




5.Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной  системе школы 
	Объект контроля
	Субъект контроля
	Сроки
	Методы сбора информации

	
	
	
	

	1. Степень освоения педагогами новой образовательной программы
	завуч, руководитель рабочей группы, педагог-психолог
	Январь
2013
	собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование

	1. Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами
	завуч, директор
	Апрель 2013
	изучение документации

	1. Проект  Образовательной программы 
· разработка предметных образовательных программ;
· разработка модели внеурочной деятельности;
· разработка планируемых результатов;
· разработка учебного плана;
· разработка программы воспитания и социализации
· разработка программы развития УУД
· разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного образования
	 директор, завуч, руководители ТПГ , члены рабочей группы
	Апрель 2013
	изучение документации, семинар, педсовет, собеседования

	1. Приведение нормативной базы школы  в соответствие с требованиями ФГОС
	завуч, директор
	Январь 2013
	изучение документации

	6.   Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.
	Директор
	Январь 2013
	изучение документации

	7.  Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы
	директор
	В теч.года
	




